


Código		FORMATO		
10-10.2-F-006-v.2		Formato adenda modificatoria		
Fecha de emisión				
21	07	2016		

Elaborado por: José Alberto Velasquez Arévalo Auxiliar XII Gerencia de Abastecimiento	Revisado por: María Victoria Zambrano Ibarra Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento	Aprobado por: Adriana Martínez Sánchez Gerente de Abastecimiento Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
---	--	--

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P

INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000064

OBJETO DEL PROCESO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA INVERSA CLASIFICADOS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE SERVICIOS: GRUPO 1 (RETOMA DE EQUIPOS), Y GRUPO 2 (REMANUFACTURA DE EQUIPOS).

ADENDA N° X

Conforme lo establecido en el numeral 1.8 PRÓRROGAS de los términos de referencia, se modifica el numeral 1.17 CRONOGRAMA DEL PROCESO, prorrogando la etapa “Diagnóstico, concepto y requerimientos sobre aspectos técnicos puntuales”, desplazando proporcionalmente las demás etapas del proceso, así:

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ACTUACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Publicación términos de referencia	18/04/2022	
Entrega comunicación de manifestación de interés y anexo obligación de confidencialidad por parte de los interesados. revisión jurídica de los dos anexos y entrega de anexos técnicos confidenciales (5 días hábiles)	19/04/2022	25/04/2022
Revisión jurídica de los dos anexos y entrega de anexos técnicos confidenciales (1 día hábiles)	26/04/2022	



Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia (3 días hábiles)	27/04/2022	29/04/2022
Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 días hábiles)	02/05/2022	04/05/2022
Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días hábiles)	<u>El 16/05/2022 a las 14 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u>	
Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB. Incluye Visita Técnica (14 días hábiles)	17/05/2022	06/06/2022
Diagnóstico, concepto y requerimientos sobre aspectos técnicos puntuales (16 días hábiles)	23/06/2022	18/07/2022
Negociación (18 días hábiles)	07/06/2022	28/07/2022
Adjudicación (5 días hábiles)	29/07/2022	04/08/2022
Elaboración del contrato (4 días hábiles)	05/08/2022	10/08/2022
Suscripción del contrato (5 días hábiles)	11/08/2022	18/08/2022

Dada en Bogotá el 13 de julio de 2022.

FIN ADENDA N° X

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Creación del documento	07/07/2014
2.0	Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato	21/07/2016

