
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10378434

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE ETB.

ADENDA N° V

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el numeral 1.20; mediante la presente Adenda se prorroga la Etapa de Negociación y Estudio de Contra Ofertas hasta el día 22 de Mayo de 2018.

Conforme a lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera:

1. ACTUACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
Publicación en la pág. web de los términos de referencia.	16/03/2018	
Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. (3 días)	20/03/2018	22/03/2018
Plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas. (7 días)	23/03/2018	04/04/2018
Fecha y hora para presentación de ofertas.	<u>13/04/2018 a las 10 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u>	
Plazo de estudio de ofertas y solicitud aclaraciones (incluye visita). (8 días)	16/04/2018	25/04/2018
Negociación y estudio de contra ofertas (17 días)	26/04/2018	22/05/2018
Adjudicación (5 días)	23/05/2018	29/05/2018
Elaboración del Contrato (3 días)	30/05/2018	01/06/2018
Suscripción por parte del Facultado (2 días)	05/06/2018	06/06/2018
Suscripción por parte del Contratista (2 días)	07/06/2018	08/06/2018

Dada en Bogotá D.C., el 18 de mayo de 2018.

FIN ADENDA V