


<b>Código</b>	<b>FORMATO</b>		
10-10.2-F-006-v.2	Formato adenda modificatoria		
<b>Fecha de emisión</b>			
21	07	2016	

<b>Elaborado por:</b> José Alberto Velasquez Arévalo Auxiliar XII Gerencia de Abastecimiento	<b>Revisado por:</b> María Victoria Zambrano Ibarra Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento	<b>Aprobado por:</b> Adriana Martínez Sánchez Gerente de Abastecimiento Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
---	--	--

## EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P

### INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000064

#### OBJETO DEL PROCESO

**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA INVERSA CLASIFICADOS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE SERVICIOS: GRUPO 1 (RETOMA DE EQUIPOS), Y GRUPO 2 (REMANUFACTURA DE EQUIPOS).**

#### ADENDA N° XI

Conforme lo establecido en el numeral 1.8 PRÓRROGAS de los términos de referencia, se modifica el numeral 1.17 CRONOGRAMA DEL PROCESO, prorrogando la etapa “Negociación”, desplazando proporcionalmente las demás etapas del proceso, así:

#### 1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ACTUACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Publicación términos de referencia	18/04/2022	
Entrega comunicación de manifestación de interés y anexo obligación de confidencialidad por parte de los interesados. revisión jurídica de los dos anexos y entrega de anexos técnicos confidenciales (5 días hábiles)	19/04/2022	25/04/2022
Revisión jurídica de los dos anexos y entrega de anexos técnicos confidenciales (1 día hábiles)	26/04/2022	



Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia <b>(3 días hábiles)</b>	27/04/2022	29/04/2022
Respuestas a las aclaraciones formuladas <b>(3 días hábiles)</b>	02/05/2022	04/05/2022
Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días hábiles)	<u>El 16/05/2022 a las 14 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u>	
Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB. Incluye Visita Técnica <b>(14 días hábiles)</b>	17/05/2022	06/06/2022
Diagnóstico, concepto y requerimientos sobre aspectos técnicos puntuales <b>(16 días hábiles)</b>	23/06/2022	18/07/2022
Negociación <b>(20 días hábiles)</b>	07/06/2022	01/08/2022
Adjudicación <b>(5 días hábiles)</b>	02/08/2022	08/08/2022
Elaboración del contrato <b>(4 días hábiles)</b>	09/08/2022	12/08/2022
Suscripción del contrato <b>(5 días hábiles)</b>	16/08/2022	22/08/2022

Dada en Bogotá el 26 de julio de 2022.

#### FIN ADENDA N° XI

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Creación del documento	07/07/2014
2.0	Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato	21/07/2016