


Código			FORMATO			
10-10.2-F-006-v.2			Formato adenda modificatoria			
Fecha de emisión						
21	07	2016				

Elaborado por: José Alberto Velasquez Arévalo Auxiliar XII Gerencia de Abastecimiento	Revisado por: María Victoria Zambrano Ibarra Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento	Aprobado por: Adriana Martínez Sánchez Gerente de Abastecimiento Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
---	--	--

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P
INVITACIÓN PÚBLICA N° 7200000066

SERVICIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES INCLUIDA SU CIMENTACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE REFUERZOS Y DESMONTES DE ESTRUCTURAS TIPO CELOSÍA PARA ESTACIONES DE RADIO UBICADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL EN ZONAS RURALES O URBANAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE ETB.

ADENDA N°2

De conformidad con lo previsto en el numeral **1.12** de los términos de referencia, alusivo a “**ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**” se modifica los siguientes numerales, quedando así:

1.8. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación términos de referencia	28-06-2022
Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia (3 días)	Hasta el 01-07-2022
Respuestas a las aclaraciones formuladas (3 días)	Hasta el 07-07-2022
Entrega comunicación de manifestación de interés (2 días)	Hasta el 11-07-2022
Fecha y hora para presentación de ofertas (10 días)	El 27-07-2022, hasta las 14 horas
Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB (11 días)	Hasta el 11-08-2022
Negociación (8 días)	Hasta el 24-08-2022
Adjudicación (5 días)	Hasta el 31-08-2022
Elaboración del contrato (4 días)	Hasta el 6-09-2022
Suscripción del contrato (4 días)	Hasta el 12-09-2022

Dada en Bogotá el 2 de agosto de 2022.

FIN ADENDA N° 2



Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Creación del documento	07/07/2014
2.0	Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato	21/07/2016