


Código			FORMATO			
10-10.2-F-006-v.2			Formato adenda modificatoria			
Fecha de emisión						
21	07	2016				

Elaborado por: José Alberto Velasquez Arévalo Auxiliar XII Gerencia de Abastecimiento	Revisado por: María Victoria Zambrano Ibarra Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento	Aprobado por: Adriana Martínez Sánchez Gerente de Abastecimiento Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
---	--	--

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P

INVITACIÓN PÚBLICA No. 7200000144

SERVICIOS DE MONITOREO PROACTIVO EN MODALIDAD 7X24X365 Y 6X8 DE REDES, PLATAFORMAS Y SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE ETB EN SUS CENTROS DE OPERACION DE RED (NOC) Y CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)

ADENDA N° 6

Conforme con lo establecido en el numeral **1.9 PRORROGAS**, del capítulo jurídico, se prorroga la etapa de **NEGOCIACION** hasta el día 31 de enero de 2023, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso así:

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación términos de referencia	08 de noviembre de 2022
Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia (04 días)	Hasta el 15 de noviembre de 2022
Respuestas a las aclaraciones formuladas (06 días)	Hasta el 23 de noviembre de 2022
Reunión de carácter explicativo	01 de diciembre de 2022
Fecha entrega comunicación de manifestación de interés: (2 días antes de la presentación de ofertas) * tiempo incluido en la etapa de entrega de ofertas	Hasta el 27 de diciembre de 2022*
Fecha y hora para presentación de ofertas (22 días)	Hasta el 29 de diciembre de 2022, desde las 08 horas, hasta las 09 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano
Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB (09 días)	Hasta el 12 de enero de 2023
<u>Negociación (13 días)</u>	<u>Hasta el 31 de enero de 2023</u>
Adjudicación (12 días)	Hasta el 16 de febrero de 2023
Elaboración del contrato (04 días)	Hasta el 22 de febrero de 2023
Suscripción del contrato por parte de ETB (03 días)	Hasta el 27 de febrero de 2023
Suscripción del contrato por parte del contratista (03 días)	Hasta el 02 de marzo de 2023

FIN ADENDA

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Creación del documento	07/07/2014
2.0	Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato	21/07/2016