

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P**

**INVITACIÓN PUBLICA N° 7200001417**

**OBJETO**

**CONTRATAR PARA LA INFRAESTRUCTURA MARCA FORTINET QUE SOPORTA PRODUCTOS DE CIBERSEGURIDAD DE CLIENTES DE ETB, LOS SIGUIENTES DOS GRUPOS: GRUPO 1: LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE QUE INCLUYE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE, SOPORTE DE FÁBRICA Y SERVICIO DE RMA PARA REEMPLAZO DE HARDWARE. GRUPO 2: SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN A TRAVÉS DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC**

**ADENDA N° 3**

Conforme con lo establecido en el numeral **1.10 PRORROGAS**, del capítulo jurídico, mediante la presente adenda se prorroga la etapa de “**ADJUDICACION**” hasta el 20 de marzo de 2025.

En consecuencia, se modifica el cronograma del proceso así:

<b>ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA</b>
Publicación términos de referencia	12 de diciembre de 2024
Entrega por parte de los oferentes de la obligación de confidencialidad debidamente suscrita por el representante legal o apoderado y del certificado de existencia y representación legal <b>(2 días)</b>	Hasta 16 de diciembre de 2024
Revisión y entrega de anexos técnicos y financieros confidenciales <b>(3 días)</b>	Hasta 19 de diciembre de 2024
Reunión informativa – virtual <b>(2 días)</b>	23 de diciembre de 2024 de 9 a.m a 11 a.m
Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia <b>(5 días)</b>	Hasta 31 de diciembre de 2024
Respuestas a las aclaraciones formuladas <b>(5 días)</b>	Hasta 09 de enero de 2025
Entrega comunicación manifestación de interés y obligación de confidencialidad <b>(3 días)</b> – Ver NOTA 1.	Hasta 14 de enero de 2025
Fecha y hora para presentación de ofertas <b>(15 días)</b>	04 de febrero de 2025, hasta las 09 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano

ACTUACIÓN	FECHA
Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB (7 días)	Hasta 13 de febrero de 2025
Negociación (8 días)	Hasta 25 de febrero de 2025
<b><u>Adjudicación (17 días)</u></b>	<b><u>Hasta 20 de marzo de 2025</u></b>
Elaboración del contrato (4 días)	Hasta 27 de marzo de 2025
Suscripción del contrato (6 días)	Hasta 04 de abril de 2025

**FIN ADENDA**